

第一次开庭庭审笔录

北岭机械制造有限公司诉蓝湾贸易有限公司买卖合同纠纷一案，于虚构日期在示例区人民法院第三法庭公开开庭审理。原告称被告未按约定时间交付定制冲压设备，迟延超过九十日；被告辩称迟延系原告变更技术图纸所致。双方围绕交货时间的约定与变更是否有效展开质证，审判长归纳争议焦点为迟延责任的归属与违约金计算基数。