

扫描验收单

到货数量少于采购申请数量
建议暂缓尾款支付
待供应商补齐后重新验收